

令和5年第8回 湯沢市教育委員会（書面審議）議事録

書面審議期間	令和5年8月23日（水）～25日（金）
可決日	令和5年8月23日（金）
開催方法	急施を要するため、書面審議により教育委員会の決議に代える。
書面決議者	教育長 武石 睦 教育委員 議席番号1 築瀬 均 教育委員 議席番号2 久米 道人 教育委員 議席番号3 佐藤 恵 教育委員 議席番号4 後藤 美喜子

【会議に提出された議案】

議案第40号 令和5年第3回湯沢市議会定例会の追加議案に対する意見の聴取について

【議事録署名委員の指名】

教育長が議事録署名委員として、議席番号2番久米道人委員及び4番後藤美喜子委員を指名した。

【議 事】

- 議案40号 令和5年第3回湯沢市議会定例会の追加議案に対する意見の聴取について
- ・工事請負変更契約の締結について（稲川野球場グラウンド等整備改修工事）

8月23日（水）に事務局から各委員へ委員会資料及び書面決議書を送付した。質疑等はなく、8月25日（金）までに全員から書面決議書を受領した。

議案等の処理結果

議案等の番号	件 名	議決結果
議案第40号	令和5年第3回湯沢市議会定例会の追加議案に対する意見の聴取について	全数の同意をもって可決

令和5年第8回 湯沢市教育委員会（書面審議）議事録

本議事録は書記の記載したものであるが、その内容に相違ないのでここに署名する。

令和 年 月 日

署名委員

番

番

書記

令和5年 第8回 湯 沢 市 教 育 委 員 会 (書面審議)

会 議 次 第

1. 開 会

2. 議事録署名委員の指名

2番 久米 道人 委員

4番 後藤 美喜子 委員

3. 議 事

議案第40号 令和5年第3回湯沢市議会定例会の追加議案に対する意見の聴取について

4. 閉 会

令和5年 第8回 湯沢市教育委員会（書面審議） 提出案件

議案第40号 令和5年第3回湯沢市議会定例会の追加議案に対する意見の聴取について

議事録署名委員

番

委員

番

委員

議案第40号

令和5年第3回湯沢市議会定例会の追加議案に対する意見の聴取について

工事請負変更契約の締結（稲川野球場グラウンド等整備改修工事）に係る意見の申出について、議決を求める。

令和5年8月23日提出

湯沢市教育委員会教育長 武 石 睦

令和5年5月15日、令和5年5月湯沢市臨時議会において議決した議案第59号稲川野球場グラウンド等整備改修工事請負契約の一部を変更する契約を締結することにつき、議会の議決を要するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、市長から意見を求められたことにより、その申出内容を協議、決定したため。

工事請負変更契約の締結について（稲川野球場グラウンド等整備改修工事）

生涯学習課

1 背景・経緯等

令和5年5月15日に議決した議案第59号稲川野球場グラウンド等整備改修工事請負契約の一部を次のとおり変更する契約を締結することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年湯沢市条例第54号）第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。

2 内容

(1) 工事内容

グラウンド整備工

- ①外野グラウンド人工芝舗装 路床改良 4,360m³
 材料変更 再生砕石から砕石に変更
- ②内野グラウンドクレイ舗装 材料変更 再生砕石から砕石に変更
- ③外野給水管撤去
- ④内野散水栓撤去・新設
- ⑤通路舗装補修 228m²

(2) 契約金額

当初契約金額	変更契約金額	変更増額
294,250,000円 (うち消費税及び地方消費税額 26,750,000円)	335,494,500円 (うち消費税及び地方消費税額 30,499,500円)	41,244,500円 (うち消費税及び地方消費税額 3,749,500円)

(3) 工事期間

当初工事期間	変更工事期間	変更増期間
令和5年5月16日から 令和5年11月30日まで	変更なし	なし

(4) 契約の相手方（変更なし）

湯沢市字下二井田21番地2
 株式会社サードニクス建設
 代表取締役 菅原良實

3 実施時期等（今後の予定）

令和 5 年 9 月定例会において工事請負変更契約の締結に関する議案として提出予定です。

仮 契 約 締 結	令和 5 年 8 月 21 日
市議会全員協議会	〃 8 月 30 日（追加提案の事前説明）
市議会 9 月定例会	〃 9 月 1 日（追加提案・早期審査・採決）