

◆今後のスケジュール

都市計画マスタープラン見直し

立地適正化計画策定

検討・協議体制

◆都市構造の現況把握

秋田県立地適正化計画策定ガイドライン作成業務においてモデル都市として実施された都市構造の現況把握、分析について、必要に応じ最新の基礎調査データによる更新・精査を実施

- ◆ 都市構造の現況把握
- ◆ 全体構想の検討

- ◆ まちづくりの方針の検討
- ◆ 目指すべき都市構造と誘導方針の検討
- ◆ 誘導区域の設定・誘導施設の検討

第1回庁内検討会(8/30)
第1回策定協議会(9/19)
 第1回住民説明会(10/16~10/19)

- ◆ 地域別構想の検討
- ◆ 実現化方策の検討

- ◆ 誘導施設・施策の検討
- ◆ 目標値の設定
- ◆ 事業効果の評価方法の検討

第2回庁内検討会(11/2)
 第2回策定協議会(11月中旬)
 第2回住民説明会(12月上旬)

都市計画マスタープラン(素案)

立地適正化計画(素案)

12月市議会(全協)
 都市計画審議会(12月中旬)

パブリックコメント(12月下旬~1月初旬)

都市計画マスタープラン(案)
 とりまとめ

立地適正化計画(案)
 とりまとめ

第3回庁内検討会(1月上旬)
 第3回策定協議会(1月中旬)

都市計画審議会(1月下旬)
 3月市議会(全協)

公表(3月末)

平成29年度