

計画策定スケジュール

資料 2

年	令和5年							令和6年	
月	6	7	8	9	10	11	12	1	2
計画策定(流れ)	計画構成、現状分析、課題の整理		ビジョン、目標設定、施策の検討		計画(案)の作成		パブコメ		計画策定・公表
市民会議		7/18 ● 第1回 背景・現状		9/26 ● 第2回 計画(骨子)		11/13 ● 第3回 計画(原案)、 提言まとめ		1/12 ● 提言 会長→市長	
議会						● 会派説明 (方針,施策案など)			● 全協 (計画案)
商工団体						● 説明,意見交換 (方針,施策案など)			● 説明 (計画案)
庁内会議	6/14 ● 現状整理、 策定体制等			9/22 ● 計画(骨子)		● 施策検討、 計画(原案)			● 計画(成案)
その他意見等	市民アンケート					高校生等 ワークショップ	県内大学(地域産業プロジェクト演習)		
予算				関係課協議 (施策等の協議)		令和6年度予算 庁内協議			市議会