
都道府県名 市町村名 湯沢市　森・水づくり再生計画

計画期間 交付金交付期間 平成17年6月17日

道路改良 林道L=1,958.7m、市道L=392.5m

公共下水道（φ75～φ300） L=22,776m

汚水処理施設整備交付金 合併処理浄化槽（市町村設置型）

合併処理浄化槽（個人設置型）

単位

２）地域再生計画に
掲げた目標の達成
状況

総合所見

目標３

分

％

％

目標

秋田県

△

目標２

道整備交付金

湯沢市

平成17年度～平成21年度

事業名

５人槽 １１８基、７人槽 １６４基、10人槽 ３基

平成17年度～平成21年度

交付金名称

交付金の活用により、森林基幹
林道及びそれに連絡する市道の
整備が促進され、目標を達成す
ることができた。

高齢化や不況等の理由により、
水洗化希望者が減っており、計
画期間内に目標達成することが
できなかった。

平成１９年度に観光人口が40％
増加したものの、岩手・宮城内陸
地震の影響により平成20年度以
降減少に転じ、最終的に目標を
達成することができなかった。

計画値 実績値 評価

地域再生計画　事後評価シート

目標１ 森林施業地区から作業基地までの移動時間短縮

汚水処理人口普及率（水洗化率）の向上
(普及率27％→57％）

観光人口の増加

実績

１）事業の実施状況

地域再生計画名

認定年月日

５人槽 ７６基、７人槽 ４２９基、10人槽 １１基、１８人層 １基、２５人層 １基

３）総合評価と今後
の方針

・林道及び市道の整備については、計画期間内に概ね目標通り完了した。今後とも本市の基幹産業である林業の振興・再生を図るとと
もに、森林保全事業を展開していきたい。
・公共下水道の整備については計画期間内に概ね目標通り完了したが、合併処理浄化槽の設置については目標の60％に留まった。本
市の汚水処理人口普及率（水洗化率）は他自治体に比べ依然低いことから、今後も普及率向上を目指していきたい。
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